

PRÉSENTATION DE NOTRE PROJET

POP'S

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Product Owner

FRENZEL Pierre

Scrum Master

BELLEDDENT Dylan

Équipe de Développement

THING-LEOH Maël
SEVILLA Maxens

LE CADRE DE NOS SPRINTS



CYCLE DE VIE

➤ Sprint Planning

Définition du Sprint
Goal pour donner
un sens au travail.

➤ Daily Scrum

Réunion time-
boxée de 15 min
pour inspecter
l'avancée
quotidienne.

➤ Sprint Review

Inspection de
l'incrément avec le
client pour
recueillir son
feedback.

➤ Sprint Retrospective

Adaptation de nos
méthodes pour une
amélioration
continue.

ARTEFACTS

➤ Product Backlog

Liste ordonnée de tous les besoins identifiés pour le produit.

1. Santé et qualité
2. Goût et plaisir
3. Aspect écologique
4. Design attractif
5. Élément ludique
6. Prix abordable

➤ Sprint Backlog

Éléments sélectionnés pour le sprint et plan pour les livrer.

➤ L'incrément

Produit « Fini », utilisable et conforme à la définition de qualité.

SPRINT 1 : FONDATIONS & INSPECTION




- **Objectif** : Produit sain (Fruits rouges & Chocolat).
- **Résultat** : Prototype "Croq'Berry".
- **Feedback Client (Sprint Review)** : "Image et nom trop enfantins" / "Ne convient pas aux sportifs"/"Trop similaire aux concurrents".

SPRINT 2 : ADAPTATION & PIVOT



- **Action (Pivot)** : Abandon de l'identité enfantine.
- **Nouvelle Recette** : Plus technique & Gourmande.
- **Cible réajustée** : Sportifs & Parents.



Nappage de chocolat au lait

Coeur coulant : Coulis de fruits rouge
+ morceau de fruits

Riz soufflé + morceaux de noisettes

SPRINT 3 – LIVRAISON FINALE




- **Packaging** : Identité Eco-responsable affirmée.
- **Marketing** : Slogan "Donner du Pep's à Pop's".
- **Bilan** : Produit prêt à être livré (Incrément final).

UTILISATION DE JIRA

Organisation du Backlog

☐ ▾	Backlog (6 tickets)	0	0	0		Créer un sprint
☒	TEST-2 Santé et qualité des ingrédients	À FAIRE ▾	-			
☒	TEST-3 Goût et plaisir de consommation	À FAIRE ▾	-			
☒	TEST-4 Forme et Design attractif	À FAIRE ▾	-			
☒	TEST-5 Aspect écologique	À FAIRE ▾	-			
☒	TEST-6 Élément ludique et marketing	À FAIRE ▾	-			
☒	TEST-7 Prix abordable	À FAIRE ▾	-			
+ Créer						



☐ ▾	SPRINT 1 10 oct. – 24 oct. (6 tickets)	0	0	0		Démarrer un sprint	...
☒	TEST-2 Santé et qualité des ingrédients	À FAIRE ▾	-				
☒	TEST-3 Goût et plaisir de consommation	À FAIRE ▾	-				
☒	TEST-4 Forme et Design attractif	À FAIRE ▾	-				
☒	TEST-5 Aspect écologique	À FAIRE ▾	-				
☒	TEST-6 Élément ludique et marketing	À FAIRE ▾	-				
☒	TEST-7 Prix abordable	À FAIRE ▾	-				
+ Créer							

UTILISATION DE JIRA

Suivi du projet

A FAIRE 1

Goût et plaisir de consommation

☒ TEST-3

MT

+ Créer

EN COURS 4

Santé et qualité des ingrédients

☒ TEST-2

MT

Prix abordable

☒ TEST-7

MS

Élément ludique et marketing

☒ TEST-6

Aspect écologique

☒ TEST-5

D

TERMINÉ 1


Forme et Design attractif

☒ TEST-4

✓ MS

UTILISATION DE JIRA

Indicateurs



IDENTIFICATION DES RISQUES

➤ Techniques

La stabilité du cœur coulant aux fruits rouges.

➤ Humains

L'absence potentielle d'un membre

➤ Juridiques

Le danger d'étouffement

➤ Délais

Retards fournisseurs pour les ingrédients.

ROAM

➤ **Juridiques**

➤ **Délais**

Program Risks

Danger
d'étouffement

Stabilité du
cœur coulant

Retard
fournisseur


Absence d'un
membre de
l'équipe

Techniques ←

Humains ←


ROAM

➤ Juridiques




ROAM

➤ Délais



ROAM

➤ Humains



ROAM

➤ Techniques

